



[붙임 3]

---

『2009 건설교통R&D 성과포럼』 추진계획

---

2009. 5.

**한국건설교통기술평가원**



# ||| 목 차 |||

I . 개요 ..... 1

II . 추진체계 ..... 2

- 1. 추진절차
- 2. 추진조직
- 3. 주요 추진일정

III . 행사내용 ..... 5

- 1. 주요 행사일정
- 2. 개막식
- 3. 전시회 및 체험관
- 4. 성과발표회 및 국제세미나

[첨부] 행사장 안내도



# I 개요

## □ 목적

- 자원·환경 위기 극복을 위한 정부의 녹색성장 정책에 부합되는 다양한 기술 홍보
- 건설·교통R&D 성과의 우수성 및 기술적 활용가치에 대한 공유와 체험 기회 제공
- 국민의 이해도와 연구자·업계의 참여도 증대 및 기술발전 방향 모색

### 건설교통R&D 녹색성장 촉진 및 미래 비전 제시

#### ↑ 건설교통R&D 활성화



- VC10 사업단 및 대형 연구단 등 성과 홍보로 대내외 인식 제고
- 주요 연구 성과에 대한 전시회 및 국내·국제 세미나 개최
- 일반인이 참여할 수 있는 프로그램 운영(전시물 시연 등)을 통한 대국민 홍보

## □ 개요

- 행사명칭 : '2009 건설교통R&D 성과포럼'
- 기 간 : 2009. 9. 29(화) ~ 9. 30(수) (2일간)
- 장 소 : 서울 COEX 오디토리움, 그랜드볼룸, 인도양홀
- 주 최 : 국토해양부
- 주 관 : 한국건설교통기술평가원
- 예산규모 : 3억3백만원(장소임대료 포함)



## Ⅱ 추진체계

### 기본 추진방향


- ◇ 건설교통R&D 관계자들의 자발적인 참여와 협조를 통해 교류의 장을 마련하고, 성과 활용을 촉진
- ◇ 적극적인 홍보로 건설교통R&D사업에 대한 국민의 이해 증진

### 1. 추진절차

구분	주요 내용
<b>2009 건설교통R&amp;D 성과포럼 계획수립</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 개최 일정 및 규모 등 확정</li> <li>◦ ‘성과포럼추진단’ 구성</li> <li>◦ 대행업체 입찰공고 및 접수</li> <li>◦ 홈페이지 성과포럼 개최 공고</li> </ul>
<b>사전조사 및 안내</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 성과발표회, 세미나, 전시 등 참여 수요 파악을 위한 사업실 의견조회 및 설문</li> </ul>
<b>행사장소 계약</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 서울 COEX 오디토리움, 그랜드볼룸, 인도양홀</li> </ul>
<b>행사대행업체 입찰공고 및 선정</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 전문적인 행사 대행업체 선정 및 계약</li> </ul>
<b>성과발표회 참여과제·기관 신청서 접수 및 선정</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 참여신청서 접수 및 서류심사 등에 의한 참가자 선정</li> </ul>
<b>행사준비 및 점검</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 행사과려 홈페이지 제작 및 오픈</li> <li>◦ 초청강연자 섭외 및 강연자료 요청</li> <li>◦ 성과발표회 자료집 작성</li> </ul>
<b>최종점검 및 리허설 (D-5)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 행사전반에 대한 최종 점검 및 종합 리허설</li> </ul>
<b>성과포럼 개최</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2009년 건설교통R&amp;D 성과포럼 개최</li> </ul>

## 2. 추진조직


### □ 추진체계



### □ 총괄추진단 구성

#### 2009 건설교통R&D 성과포럼 총괄추진단

총괄추진단	실무추진단	행사대행사	외부자문단
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 위원장- 총괄본부장</li> <li>· 위원</li> <li>-국토부 연구개발담당관 담당자 및 건교평 실장 등 10인 이내 구성운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 총괄- 성과관리실장</li> <li>· 구성</li> <li>-사업담당자 등 실무자 10인 이내 구성운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 공모를 통해 선정된 전문 행사대행업체</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 자문위원장- 호선</li> <li>· 자문단</li> <li>-연구책임자 및 관련 전문가 등 30인 이내 구성운영</li> </ul>
최고 의사결정 담당	성과발표회 및 전시 등 준비 및 관리	기획, 준비, 홍보 등 행사전반 진행	성과발표회 및 전시 등 자문 담당



### 3. 주요 추진일정

---

#### □ 계획수립('09년 5월중순)

- 성과포럼 일정 확정
  - 기간 : 2009. 9. 29(화) ~ 9. 30(수) (2일간)
  - 장소 : 서울 COEX 오디토리움, 그랜드볼룸, 인도양홀
- 세부계획 마련
  - 목적에 따른 기획(안) 마련
  - 성과포럼 형태(전시, 성과발표회, 국내·국제세미나 등) 확정
- 포럼, 전시회 등 관련 자료조사

#### □ 대행업체 선정('09년 5월말)

- 행사 세부내용 계획 및 수행업체 선정
  - 홍보물 제작, 발송, 배포 등 대외홍보 및 관계기관 협조 요청 업무
  - 개막식, 성과발표회 및 전시회 총괄감독 및 관리
  - 평가원 주최 정책발표회 기획 및 전시물 제작
  - 기타 성과발표회 전반 진행업무 수행

#### □ 사전조사 및 안내('09년 5월말)

- 설문을 통해 프로그램별 참여의사 수요 파악 및 안내
  - 설문지 작성 및 배포

#### □ 행사장소 계약('09년 6월초)

- 서울 COEX 오디토리움, 그랜드볼룸, 인도양홀 계약
  - 기간 : 2009. 9. 28(월) ~ 10. 1(목) (4일간 계약)



# Ⅲ 주요 행사내용

## 1. 행사일정

일 시	9. 29(화)		9. 30(수)		
09:00-	등록				
10:00- 13:00	<u>성과발표회</u> 세션별 주요 성과 발표	<u>국제세미나</u>	전 시	<u>성과발표회</u> 세션별 주요 성과 발표	전 시
13:00- 14:00	중식			중식	
14:30- 15:45 (75분)	<u>개막식</u>			<u>성과발표회</u> 세션별 주요 성과 발표	
16:00- 18:00	<u>성과발표회</u> 세션별 주요 성과 발표				

※ 성과발표회 및 국제세미나는 참가신청서를 받아 추후 세부내용 구성

## 2. 개막식

### □ 추진내용

- 일 시 : 2009. 9. 29(화) 14:30~15:45
- 참석대상 : VIP, 유관기관장, 학계 및 연구계 주요인사 등
- 행사내용 : Tape Cutting, 개회사, 축사(장관, 청와대 과학보좌관, 건교위 2인, KISTEP 원장 등), 전시회 소개 영상물 시청, 전시장 Tour, 훈포상 등
- 행사규모 : COEX 오디토리엄(2,104㎡, 1,058석)

[참고 화면]



### 3. 성과발표회(국제세미나 포함)

#### □ 추진내용

- 일 시 : 2009. 9. 29(화)~30(수)
- 참석대상 : 건설교통R&D 관계자 및 일반인
- 행사내용 : 주요 성과에 대한 성과발표회 및 국제세미나
- 행사규모 : COEX 그랜드볼룸(1,817㎡, 900석[150석×4개실,300석×1개실])

#### □ 추진방안

- 기술분야별 우수성과 선정
  - 기술분야별(녹색기술, 건설, 교통, 철도, 항공 등) 우수성과 선정
- 국제세미나 및 정책토론회 개최
- 일부 사업단(VC-10) 및 대형연구단 단독세션 추진방안 검토

[참고 화면]



## 4. 전시회

### □ 추진내용

- 일 시 : 2009. 9. 29(화)~30(수)
- 참석대상 : 건설교통R&D 관계자 및 일반인
- 행사내용 : VC-10 사업단 및 연구단 등 주요 성과 전시, 모형 등 일반인 대상 체험 시연
  - ※ '07년 건설교통R&D 성과포럼 : 오디토리움 로비에서 교량의 유지관리 자동화를 위한 첨단로봇 시스템 및 도시형자기부상열차 주행모사 영상 시연, 반투명 콘크리트 등 체험
- 전시규모 : COEX 인도양홀(3,645㎡, 180부스(3×3m))

### □ 추진방안(전시부스 구성)


- 사업단, 대형연구단 (100부스)
  - 사업단 10개 참가(30~40부스)
  - 연구단 52개중 우수성과 중심으로 선정(60~80부스)
- 연구자 대상 참가신청을 통해 선정(30부수)
- 건설신기술 및 건설교통산업 분야 수요(50부수)

[참고 화면]



## [첨부 1] 행사장 안내도

### □ COEX 배치도




- 오디토리움 (9월 29일 1일간)
  - 개막 행사
- 그랜드볼룸 101, 102, 103, 104, 105호 (9월 29~30일 2일간)
  - 사업단 및 사업분야 연구단별 성과발표회, 국제세미나
- 인도양홀 (9월 29~30일 2일간)
  - 사업단·연구단 등 주요 성과 관련 부스 설치 및 전시(100부스)
  - 연구자 대상 '참여의사 설문'을 통해 수요조사(30부스)
  - 건설신기술 및 건설교통산업(참여기업 등)분야(50부스)

## □ 오디토리움




- 위치 : 코엑스 신관 3층
- 면적 및 수용인원: 637평(2,104m<sup>2</sup>) / 1,070석(극장식 회의장)
- 무대 : 12m(D) x 25m(W) x 11m(H)
- 오디토리움 도면



## □ 그랜드볼룸



- 위치 : 코엑스 신관 1층(101, 102, 103, 104, 105호)
- 면적 및 수용인원 : 1,817m<sup>2</sup>/ 1,800명 수용 가능(5개실 분할 가능)
- 그랜드볼룸 도면



□ 인도양홀



- 위치 : 코엑스 신관 1층
- 면적 : Hall 9(3,645m<sup>2</sup>)/전시부스 180부스(3m×3m/부스)
- 인도양홀 도면

