



목
차

『2009 건설교통R&D 성과포럼』 추진계획(안)

2009. 5.

한국건설교통기술평가원



목 차

I . 개요 1

II . 추진체계 2

- 1. 추진절차
- 2. 추진조직
- 3. 주요 추진일정

III . 행사내용 5

- 1. 주요 행사일정
- 2. 개막식
- 3. 전시회 및 체험관
- 4. 성과발표회 및 국제세미나

[첨부] 행사장 안내도



I 개요

□ 목적

- 자원·환경 위기 극복을 위한 정부의 녹색성장 정책에 부합되는 다양한 기술 홍보
- 건설·교통R&D 성과의 우수성 및 기술적 활용가치에 대한 공유와 체험 기회 제공
- 국민의 이해도와 연구자·업계의 참여도 증대 및 기술발전 방향 모색

건설교통R&D 녹색성장 촉진 및 미래 비전 제시

↑ 건설교통R&D 활성화



- VC10 사업단 및 대형 연구단 등 성과 홍보로 대내외 인식 제고
- 주요 연구 성과에 대한 전시회 및 국내·국제 세미나 개최
- 일반인이 참여할 수 있는 프로그램 운영(전시물 시연 등)을 통한 대국민 홍보

□ 개요

- 행사명칭 : '2009 건설교통R&D 성과포럼'
- 기 간 : 2009. 9. 29(화) ~ 9. 30(수) (2일간)
- 장 소 : 서울 COEX 오디토리움, 그랜드볼룸, 인도양홀
- 주 최 : 국토해양부
- 주 관 : 한국건설교통기술평가원
- 예산규모 : 3억3백만원('07년 2억5천만원 소요)

Ⅱ 추진체계


기본 추진방향
<ul style="list-style-type: none"> ◇ 건설교통R&D 관계자들의 자발적인 참여와 협조를 통해 교류의 장을 마련하고, 성과 활용을 촉진 ◇ 적극적인 홍보로 건설교통R&D사업에 대한 국민의 이해 증진

1. 추진절차

구분	주요 내용
2009 건설교통R&D 성과포럼 계획수립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 개최 일정 및 규모 등 확정 ◦ '성과포럼추진단' 구성 ◦ 대행업체 입찰공고 및 접수 ◦ 홈페이지 성과포럼 개최 공고
사전조사 및 안내	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 성과발표회, 세미나, 전시 등 참여 수요 파악을 위한 사업실 의견조회 및 설문
행사장소 계약	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 서울 COEX 오디토리움, 그랜드볼룸, 인도양홀
행사대행업체 입찰공고 및 선정	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 전문적인 행사 대행업체 선정 및 계약
성과발표회 참여과제·기관 신청서 접수 및 선정	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 참여신청서 접수 및 서류심사 등에 의한 참가자 선정
행사준비 및 점검	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 행사과려 홈페이지 제작 및 오픈 ◦ 초청강연자 섭외 및 강연자료 요청 ◦ 성과발표회 자료집 작성
최종점검 및 리허설 (D-5)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 행사전반에 대한 최종 점검 및 종합 리허설
성과포럼 개최	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 2009년 건설교통R&D 성과포럼 개최

2. 추진조직


□ 추진체계



□ 총괄추진단 구성

2009 건설교통R&D 성과포럼 총괄추진단

총괄추진단	실무추진단	행사대행사	외부자문단
<ul style="list-style-type: none"> · 위원장- 총괄본부장 · 위원 -국토부 연구개발담당관 담당자 및 건교평 실장 등 10인 이내 구성운영 	<ul style="list-style-type: none"> · 총괄- 성과관리실장 · 구성 -사업담당자 등 실무자 10인 이내 구성운영 	<ul style="list-style-type: none"> · 공모를 통해 선정된 전문 행사대행업체 	<ul style="list-style-type: none"> · 자문위원장- 호선 · 자문단 -연구책임자 및 관련 전문가 등 30인 이내 구성운영
최고 의사결정 담당	성과발표회 및 전시 등 준비 및 관리	기획, 준비, 홍보 등 행사전반 진행	성과발표회 및 전시 등 자문 담당



3. 주요 추진일정

□ 계획수립('09년 5월중순)

- 성과포럼 일정 확정
 - 기간 : 2009. 9. 29(화) ~ 9. 30(수) (2일간)
 - 장소 : 서울 COEX 오디토리움, 그랜드볼룸, 인도양홀
- 세부계획 마련
 - 목적에 따른 기획(안) 마련
 - 성과포럼 형태(전시, 성과발표회, 국내·국제세미나 등) 확정
- 포럼, 전시회 등 관련 자료조사

□ 대행업체 선정('09년 5월말)

- 행사 세부내용 계획 및 수행업체 선정
 - 홍보물 제작, 발송, 배포 등 대외홍보 및 관계기관 협조 요청 업무
 - 개막식, 성과발표회 및 전시회 총괄감독 및 관리
 - 평가원 주최 정책발표회 기획 및 전시물 제작
 - 기타 성과발표회 전반 진행업무 수행

□ 사전조사 및 안내('09년 5월말)

- 설문을 통해 프로그램별 참여의사 수요 파악 및 안내
 - 설문지 작성 및 배포

□ 행사장소 계약('09년 6월초)

- 서울 COEX 오디토리움, 그랜드볼룸, 인도양홀 계약
 - 기간 : 2009. 9. 28(월) ~ 10. 1(목) (4일간 계약)



Ⅲ 주요 행사내용

1. 행사일정

일 시	9. 29(화)		9. 30(수)			
09:00-	등록 (09:00 - 16:00)					
09:00- 10:00	개막식		<u>성과발표회</u> 세션별 주요 성과 발표			
10:00- 11:30						
11:30- 13:00					중식	
13:00- 14:00	<u>성과발표회</u> 세션별 주요 성과 발표		<u>국제세미나</u> 사업단연구단		전 시	전 시
14:00- 15:00						
15:00- 16:00						
16:00- 17:00						
17:00- 18:00						

※ 성과발표회 및 국제세미나는 참가신청서를 받아 추후 세부내용 구성

2. 개막식

□ 추진내용

- 일 시 : 2009. 9. 29(화) 10:00~11:30
- 참석대상 : VIP, 유관기관장, 학계 및 연구계 주요인사 등
- 행사내용 : Tape Cutting, 개회사, 축사(장관, 청와대 과학보좌관, 건교위 2인, KISTEP 원장 등), 전시회 소개 영상물 시청, 전시장 Tour, 훈포상 등
- 행사규모 : COEX 오디토리엄(2,104㎡, 1,058석)

[참고 화면]



3. 성과발표회(국제세미나 포함)

□ 추진내용

- 일 시 : 2009. 9. 29(화)~30(수)
- 참석대상 : 건설교통R&D 관계자 및 일반인
- 행사내용 : 주요 성과에 대한 성과발표회 및 국제세미나
- 행사규모 : COEX 그랜드볼룸(1,817㎡, 900석[150석×4개실,300석×1개실])

□ 추진방안

- 기술분야별 우수성과 선정
 - 기술분야별(녹색기술, 건설, 교통, 철도, 항공 등) 우수성과 선정
- 국제세미나 및 정책토론회 개최
- 일부 사업단(VC-10) 및 대형연구단 단독세션 추진방안 검토

[참고 화면]



4. 전시회

□ 추진내용

- 일 시 : 2009. 9. 29(화)~30(수)
- 참석대상 : 건설교통R&D 관계자 및 일반인
- 행사내용 : VC-10 사업단 및 연구단 등 주요 성과 전시, 모형 등 일반인 대상 체험 시연
 - ※ '07년 건설교통R&D 성과포럼 : 오디토리움 로비에서 교량의 유지관리 자동화를 위한 첨단로봇 시스템 및 도시형자기부상열차 주행모사 영상 시연, 반투명 콘크리트 등 체험
- 전시규모 : COEX 인도양홀(3,645㎡, 180부스(3×3m))

□ 추진방안(전시부스 구성)


- 사업단, 대형연구단 (100부스)
 - 사업단 10개 참가(30~40부스)
 - 연구단 52개중 우수성과 중심으로 선정(60~80부스)
- 연구자 대상 참가신청을 통해 선정(30부수)
- 건설신기술 및 건설교통산업 분야 수요(50부수)

[참고 화면]



[첨부 1] 행사장 안내도

□ COEX 배치도




- 오디토리움 (9월 29일 1일간)
 - 개막 행사
- 그랜드볼룸 101, 102, 103, 104, 105호 (9월 29~30일 2일간)
 - 사업단 및 사업분야 연구단별 성과발표회, 국제세미나
- 인도양홀 (9월 29~30일 2일간)
 - 사업단·연구단 등 주요 성과 관련 부스 설치 및 전시(100부스)
 - 연구자 대상 '참여의사 설문'을 통해 수요조사(30부스)
 - 건설신기술 및 건설교통산업(참여기업 등)분야(50부스)

□ 오디토리움




- 위치 : 코엑스 신관 3층
- 면적 및 수용인원: 637평(2,104m²) / 1,070석(극장식 회의장)
- 무대 : 12m(D) x 25m(W) x 11m(H)
- 오디토리움 도면



□ 그랜드볼룸



- 위치 : 코엑스 신관 1층(101, 102, 103, 104, 105호)
- 면적 및 수용인원 : 1,817m²/ 1,800명 수용 가능(5개실 분할 가능)
- 그랜드볼룸 도면



□ 인도양홀



- 위치 : 코엑스 신관 1층
- 면적 : Hall 9(3,645m²)/전시부스 180부스(3m×3m/부스)
- 인도양홀 도면

