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   ① 부처 담당자 외 유관기관 담당 실무자가 있을 경우 기관명과 담당자 성명, 직책, 연락처를 기재

    ※  아래 양식을 준용하여 탄력적으로 작성하되, 향후 중간평가의 기준이 될 예정이므로 각 항목들을 

구체적으로 기술. 필요시 별도 참고자료 첨부

1. 사업개요

 사업명
사

업

명

단위사업 교통물류연구사업

세부사업 국토교통연구기획사업

내역사업 -

 사업목적
사업목적

ㅇ 전기차 전환(EV 컨버전*) 운행 자동차의 통합 안전성 검증 기술개발 및 튜닝 검사 실증을 

통해 미래차 튜닝 관리 기반 조성과 친환경자동차 튜닝 운행자동차 관리체계 확립 및 EV 

컨버전 안전성 확보

   * 내연기관차에 모터 구동장치와 배터리 시스템을 장착하여 전기자동차로 개조

 사업추진경위

추진 

근거

법적 근거

ㅇ 국토교통과학기술 육성법 제8조, 국가통합교통체계효율화법 제98조

ㅇ 자동차관리법 제34조의2(튜닝 자동차의 안전성 확보)

ㅇ 자동차 튜닝에 관한 규정 제22조(전기자동차로의 튜닝 승인신청 등)

ㅇ 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 제6조, 제7조

ㅇ 기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법 제32조

ㅇ (법정의무) 튜닝 안전성 확보를 위한 조사, 연구 및 장비 개발 수행 의무*

   * 자동차관리법 제29조(자동차의 구조 및 장치 등) 및 제34조(자동차의 튜닝), 자동차관리법 

시행규칙 제55조(튜닝의 승인대상 및 승인기준 등)

상위계획

ㅇ (신정부 공약) 120대 국정과제를 통해 친환경자동차 전환 강조

 - 23(산업부) : (모빌리티 혁명) 친환경·지능형 모빌리티 전환 촉진

 - 28(국토부) : 모빌리티 시대 본격 개발 및 국토교통산업의 미래 전략산업화

 - 86(환경부) : 글로벌 탈탄소 전환 대응을 위한 적극적인 탄소중립 정책 추진 

               → 친환경차 전환 지원 등 친환경 교통체계 전환

 - 116(국토부) : 지역 성장거점 육성

               → 김천 ‘튜닝 클러스터’ 조성사업(재정사업)과 연계 추진 (참고8)

ㅇ 정부 정책 및 법정계획

 - (국가전략기술 육성방안) ‘12대 국가전략기술’ 중 첨단 모빌리티→ ‘50개 세부 중점기술’ 

중 전기·수소차에 해당(’22,과기부)

 - (2025년 국가연구개발 투자방향) 환경규제를 만족하는 자동차 시장 성장과 산업 생태계 전환을 
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 사업 현황
사업구분 계속사업 □   기한사업 ■

사업추진방식 상향식 □   혼합식 □   하향식 ■

사업유형 공공기술개발

다부처 여부  다부처 □
참여부처

(다부처사업)
-

사업기간 ’25년 ~ ’28년 총사업비 200 억원

사업규모 3개 과제 지원대상 대학, 기업, 연구기관 등

지원형태 출연 지원조건 과제별 기업참여시 Matching

사업시행주체 국토교통부(국토교통과학기술진흥원)

예비타당성 통과여부 예타통과(사업타당성 평가 포함) □

견인 강화에 해당(’24,과기부)

 - (제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 (’23~’27)) ‘첨단 모빌리티’  미래차 글로벌 시장 선점을 

위한 친환경 분야 핵심기술 개발(’23,과기부)

 - (제3차 자동차정책 기본계획) 미래차 튜닝기술 인증기준 마련 및 인프라 지원을 발표하고, 

전기차 튜닝인증기준 개발 및 튜닝활성화 지원 근거 마련, 저변 확대 추진(’22,국토부)

 - (자동차 튜닝 활성화 대책) 자동차 튜닝 활성화 대책을 발표하고 4대 중점 추진 사항 지정하여 

자동차 튜닝 산업 육성 강조(’19,국토부)

 - (제4차 친환경자동차 기본계획(2021∼2025)) 친환경차 중심 사회·산업생태계 구축 및 

’30년까지 친환경차 785만대 보급 목표(’21,합동)
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 사업추진체계 및 전략

사업수행주체

ㅇ 추진주체 간 역할분담:부처-전문기관-사업단 또는 센터

수행주체 역할 세부내용

국토교통부 ㅇ 사업정책 총괄, 연도별 시행계획 수립 및 성과평가

국토교통과학

기술진흥원
ㅇ 연구개발 과제사업 기획·관리·평가 등

자문위원회 ㅇ 기술수요조사 및 기업, 연구소 대학 등 전문가 자문

이해관계자 

협의체

ㅇ 국토부, 자동차제작사, 자동차검사대행자, 자동차검사수검자, 

자동차관리사업자, 자동차검사․정비연합회 등 거버넌스

주관연구기관 ㅇ 연구과제 수행, 성과 및 활용실적 보고

사업추진전략

 추진전략

 

R&D 전주기 사업관리 계획

ㅇ (추진절차) 과제 발굴･기획 → 과제 선정 → 과제 관리 → 과제종료 → 성과활용･확산

  ① (과제 발굴 및 기획) 기술수요조사*를 통해 연구과제를 발굴하고, 필요시 사전 단계로 기획연구 

수행(총 연구비 50억원 이상 경우 등)

    * On-line을 통한 상시 수요조사 및 Off-line을 통한 반기별(매년 1월, 7월) 수요조사
병행 추진

  ② (신규과제 선정) 사업담당관(실･국)이 우선순위를 매겨 미래전략 일자리담당관에게 제출하면, 

별도 선정회의를 통해 예산편성안에 반영

   * 과기부(4∼7월), 기재부(8월), 국회 예산심의(∼12월)를 거쳐 신규 추진여부 확정
  ③ (과제 확정 및 관리) 예산에 반영된 신규과제는 진흥원을 통해 차년도에 연구자 선정을 거쳐 

평가･성과 관리 등 과제 관리 진행 

  ※ 계속사업의 경우, 매년 차년도 투입 예산요구 및 결산, 성과평가 업무 추진

  ④ (과제 종료) 최종 평가를 통해 과제의 성공･실패를 결정

  ⑤ (성과활용･확산) 성과의 활용 및 확산을 위한 성과정보시스템 운영, 추적평가, 공모전, 전시회 

등 활동을 정기적으로 추진

   - 성과 및 사업화 정보시스템 운영 : 국토교통 R&D 사업의 성과관리를 위하여 국토교통 R&D 

사업관리시스템(http://rnd.kaia.re.kr) 운영

   - 추적평가 수행 : 성과의 활용 및 확산을 위하여 종료된 R&D과제를 대상으로 과제 종료 후 

5년간 발생성과에 대한 정기적 추적평가를 실시하여 성과의 사후관리를 수행 
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   - 국토교통기술대전 개최 : 매년 국토교통 R&D 성과물에 대한 대국민 홍보와 기술교류 확산을 

위해 국토교통 R&D 우수성과 전시 등을 추진

   - 국토교통기술 아이디어 공모전 개최 : 국토교통 기술 분야에 대한 국민 관심 증대와 기술저변 

확대를 위해 국토교통기술 아이디어를 발굴

   - 국토교통 R&D 대표성과 사례집 발간 : 매년 대국민을 대상으로 국토교통 R&D 성과물에 

대한 홍보추진을 위해 대표성과 사례집 발간

< 사업 추진절차 >

위험요인 및

극복방안

위험요인 극복방안

ㅇ EV 컨버전 키트 인증 방법 실효성 부족 및 

인증 체계 미흡

 - 제작자동차 수준의 안전기준 적용으로 진입 

장벽이 매우 높아 튜닝 사례 전무

 - PG(proving ground) 위주의 시험 방법으로 

시간, 비용 소요 높음

 - KIT 인증에 관련한 자격, 절차 등 미흡

ㅇ EV 컨버전 안전성 확인 시험 방법 개선을 통한 

인증 EV 컨버전 KIT 확대 및 활성화

  - 운행자동차 튜닝에 적절한 안전기준 및 

전기자동차 튜닝에 부합한 안전성 평가 방법 

도출하여 소요 시간, 비용 절감하여 

튜닝업체의 진입장벽 수준 조절

ㅇ EV 컨버전 자동차의 튜닝검사·정기검사 방법 

및 기술 부족으로 인한 사후관리 체계 미흡

 - 튜닝검사·정기검사 체계 및 방법 부재

ㅇ EV 컨버전 된 자동차에 적합한 튜닝 검사 방법 

및 기술을 개발하고 정기 검사 연계를 통한 

지속적인 사후관리 체계 개발

  - 전기자동차 튜닝 시장 안전성 확보를 통한 튜닝 
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 사업기대효과

과학기술적 

기대효과

 ㅇ 전기자동차 튜닝 차량 안전성 검증 기술 확보를 통한 친환경 자동차 튜닝 기술 확보

 ㅇ 전기자동차 안전관리를 위한 관리사업자 및 기술인력 교육체계 개발을 통해 내연기관에서 

전기자동차로의 기술 전환 확립

 ㅇ 전기차 튜닝 안전성 평가기술 개발을 성공적으로 완수함으로써 전기차 튜닝 인증 비용 및 

기간 절감에 기여

    * (현행)2.5∼3억원, 10개월 소요 → (개선)1억원, 2개월 (EV 컨버전 키트 1종 인증 기준)

사회경제적 

기대효과

□ 경제·산업적 효과

 ㅇ 1톤 상용차 EV 컨버전 기준 신차 구매 대비 차량 1대 당 약 1,850백만원 비용 절감으로 

경제성 확보 가능

  - ’28년부터 매년 3,000대 전환 시, 매년 555억원 비용 절감 예상

 ㅇ  국내 튜닝 산업 관련 기업에 대한 튜닝 부품 인증지원, 운행자동차 튜닝 인증·제도 개선을 

통한 규제정비를 통해 전기자동차 튜닝 관련 산업 활성화 및 고부가가치 산업으로 전환 유도 

기대

  - ‘특장차 및 트레일러’ 부분의 생산유발계수 및 사업화 이후 20년간 생산유발효과는 2023년부터 

20년간 약24조 5,970억원으로 추정 (한국은행)

 ㅇ 전기자동차 튜닝 확대에 따라 튜닝 관련 기업 매출 상승이 기대되며 산업 전반의 직·간접 

고용유발효과는 2023년부터 20년간 약 82,921명*에 이를 것으로 추정

□ 사회적 효과

 ㅇ 대기관리권역법 시행에 따른 도심 내 전기차 수요를 충족*함으로 물류·교육·학원 업계의 혼란 

방지 및 사회 안정성 확보 가능

 ㅇ EV 컨버전 안전성 확보로 전기자동차 보급 확대를 통해 EV 컨버전 차량 1대당 온실가스 

2.21 ton/년, 미세먼지 6.16 kg/년 저감

  - EV 컨버전 후 5년간 차량 운행 시 사업종료 10년 후(’38)에는 누적 온실가스 298,350 

톤/년, 미세먼지 831.6 톤/년 배출 저감 가능

 ㅇ 튜닝 수요자 및 전문업체 중심의 차량 단위 인증체계로 전환하여, 차량 단위 인증을 통한 

튜닝 운행자동차의 안전성·신뢰성 확보

위험요인 극복방안

시장 활성화

ㅇ 고전원전기장치 튜닝 인력양성 방안 부재

 - 튜닝 종사자의 사고위험 노출

ㅇ EV 컨버전 및 고전원전기장치 튜닝 전문인력 

양성 프로그램 개발을 통한 예비종사자 교육 및 

종사자 안전 확보

수혜자  EV 컨버전 KIT 제작자, 튜닝 산업 종사자
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 사업 내용

예산 규모

<2025년도 신규사업>

(백만원)

구분
2025년도 

예산

2026년도 

예산

2027년도 

예산

2028년도 

예산
□ 전기차 전환 통합 안전 기술개발 

및 튜닝 검사 실증
총 예산 1,500 7,100 7,700 3,700

▪ EV 컨버전 안전성 평가(KIT 인

증) 기술개발
총 예산 600 4,500 4,500 1,400

▪ EV 컨버전 자동차의 튜닝검사 

및 정기검사 기술 개발
총 예산 500 2,000 2,100 1,500

▪ EV 컨버전 실증 및 튜닝 산업 

활성화 기반마련 연구
총 예산 400 600 1,100 800

세부내용

내역사업 주요 내용

EV 컨버전 안전성
평가(KIT 인증)
기술개발

ㅇ EV 컨버전 안전성 평가 시험 항목 개발

  - EV 컨버전 자동차 안전성 평가 시험 항목/기준 개발

ㅇ EV 컨버전 안전성 평가 시스템 개발(KIT 인증 단계)

  - EV 컨버전 자동차 안전성 평가 장비 개발

  - 안전성 평가 시스템 사용 및 안전 관리 매뉴얼 개발

EV 컨버전 자동차의
튜닝검사 및 정기검사

기술 개발

ㅇ EV 컨버전 튜닝검사 기술 개발

  - EV 컨버전 차량 튜닝 검사용 진단기 개발

  - EV 컨버전 차량 튜닝 검사용 진단기 사용 매뉴얼 개발

ㅇ EV 컨버전 자동차 정기검사 기술 개발

  - EV 컨버전 자동차 정기검사 시나리오 개발

  - 정기검사 연계를 위한 데이터셋 도출

EV 컨버전 실증 및
튜닝 산업 활성화
기반마련 연구

ㅇ EV 컨버전 통합 실증

  - EV 컨버전 안전성 평가(KIT 인증) 실증

  - EV 컨버전 튜닝검사 실증

  - EV 컨버전 전과정 실증

ㅇ EV 컨버전 관련 튜닝 법·제도 기반 마련

  - EV 컨버전 안전성 평가(KIT 인증) 제도 개정(안) 마련

  - EV 컨버전 자동차의 튜닝검사 규정 개정(안) 마련

ㅇ 튜닝 산업 활성화 및 인력 양성 방안 연구

  - EV 컨버전 및 튜닝 활성화 방안 연구

  - 튜닝 사업자 분류체계, 사업 범위, 자격 등 분류 기법 개발

  - EV 컨버전 전문인력 양성 프로그램 개발

연차별 추진내용(로드맵)

연도 연차목표 핵심목표 및 내용

2025

EV 컨버전 자동차 

안전성 평가 및 

튜닝검사 장비 

개념 설계

(EV 컨버전 안전성 평가(KIT 인증) 기술개발 )
ㅇ EV 컨버전 안전성 평가 항목 검토

  - 「자동차 튜닝에 관한 규정」에 따른 안전성 확인 시험항목 분석

  - 주행(내구 포함), 제동, 고전원, 통신(전자파) 등 EV 컨버전 자동차 

안전성 평가 항목 도출

ㅇ EV 컨버전 안전성 평가 장비 개념 설계서 개발
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연도 연차목표 핵심목표 및 내용

  - 안전성 평가 항목에 따른 시스템 개념 설계 도출 및 사양 검토

(EV 컨버전 자동차의 튜닝검사 및 정기검사 기술 개발)
ㅇ EV 컨버전 차량 튜닝 검사용 진단기 개념 설계

  - EV 컨버전 자동차 튜닝 검사 시 진단항목 및 데이터 형식 분석

  - 진단기 개발 사양 확정

(EV 컨버전 실증 및 튜닝 산업 활성화 기반마련 연구)
ㅇ 전기자동차 제작/튜닝 산업 현황 분석을 통한 전기차 튜닝 활성화 

방안 연구

  - EV 컨버전 KIT 적용 동일차대 범위 연구

ㅇ 자동차 산업 통계 지표 분석을 통한 자동차 시장 모니터링 현황 조사

  - 자동차 산업 통계 분석을 통한 튜닝 산업 통계 지표 조사

ㅇ EV 컨버전 및 튜닝 전문인력 양성 프로그램 개발

  - 정비, 튜닝 관련 교육 현황 및 체계 조사를 통한 인력 양성 체계 

개발

ㅇ EV 컨버전 실증 기업 지원

  - 실증을 위한 대상 기업 공모 및 선발

  - 자동차관리법 충족 여부 분석을 통한 개선사항 도출

2026

EV 컨버전 자동차 

안전성 평가 및 

튜닝검사 장비 

시제품 개발

(EV 컨버전 안전성 평가(KIT 인증) 기술개발 )
ㅇ 시험 항목 별 세부 방법 및 기준 개발

  -  현재 시험항목 수준의 가속수명시험 방법 및 기준 개발

ㅇ EV 컨버전 안전성 평가 장비 시제품 구축

  - 주행, 제동, 고전원, 통신 등 주요 시험 관련 장비 시제품 구축

  - 시험실 안전 관련 유틸리티 구축

(EV 컨버전 자동차의 튜닝검사 및 정기검사 기술 개발)
ㅇ EV 컨버전 자동차 튜닝 검사용 진단기 시제품 개발

  - 한국교통안전공단 전자제어진단시스템(KADIS)와 연계 가능한 

진단기 시제품 개발(H/W, S/W, F/W 포함) 

ㅇ EV 컨버전 자동차 튜닝검사 시나리오 개발

  - EV 컨버전 자동차 특성과 한국교통안전공단 검사소 특성을 반영한 

튜닝검사 시나리오 개발

(EV 컨버전 실증 및 튜닝 산업 활성화 기반마련 연구)
ㅇ 전기자동차 제작/튜닝 산업 현황 분석을 통한 전기차 튜닝 활성화 

방안 연구

  - 사용후 배터리 튜닝 방안 검토 등 전기차 튜닝 활성화 방안 연구

ㅇ 튜닝 산업 모니터링을 위한 통계 지표 개발

  - 튜닝 사업자 분류체계, 사업 범위, 자격 등

ㅇ EV 컨버전 및 튜닝 전문인력 양성 프로그램 개발

  - 튜닝 전문 인력 교육 교재(실무, 안전 등) 개발

ㅇ EV 컨버전 실증 기업 지원

  - 자동차관리법 충족 여부 분석을 통한 개선사항 보완

2027

EV 컨버전 자동차 

안전성 평가 및 

튜닝검사 장비 

시제품 검증

(EV 컨버전 안전성 평가(KIT 인증) 기술개발 )
ㅇ EV 컨버전 안전성 평가 장비 시제품 검증

  - 안전성 확인 시험 항목별 시험 수행 및 보완

ㅇ 안전성 평가 시스템 사용 및 안전 관리 매뉴얼 개발

  - (사용 매뉴얼) 인증 시험 수행 절차(test set up, 조작 방법 등), 
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연도 연차목표 핵심목표 및 내용

  - (안전관리 매뉴얼) 위험관리(risk management) 점검표 작성, 

고전압 취급자 안전 교육 및 매뉴얼

(EV 컨버전 자동차의 튜닝검사 및 정기검사 기술 개발)
ㅇ EV 컨버전 차량 튜닝 검사용 진단기 시제품 검증

  - 실증 차량 대상 튜닝검사 진단 수행 및 보완

ㅇ EV 컨버전 자동차 정기검사 시나리오 개발

  - EV 컨버전 자동차 특성과 전국 검사소 특성을 반영한 정기검사 

시나리오 개발

ㅇ 정기검사 연계를 위한 데이터셋 도출

  - 전기자동차 정기검사 진단 데이터 분석

(EV 컨버전 실증 및 튜닝 산업 활성화 기반마련 연구)
ㅇ EV 컨버전 통합 실증

  - 실증 대상 차량 개선사항 보완을 통한 고도화 완료

ㅇ EV 컨버전 관련 튜닝 법·제도 개정(안) 도출

  - 튜닝 법·제도 개정(안) 제시 및 영향 평가 분석

ㅇ EV 컨버전 및 튜닝 전문인력 양성 프로그램 개발

  - 튜닝 전문 인력 교육 교재(실무, 안전 등) 개발

2028
EV 컨버전 자동차 

튜닝 프로세스 

실증

(EV 컨버전 안전성 평가(KIT 인증) 기술개발 )
ㅇ EV 컨버전 안전성 평가 장비 시제품 공인기관 인증

(EV 컨버전 자동차의 튜닝검사 및 정기검사 기술 개발)
ㅇ EV 컨버전 차량 튜닝 검사용 진단기 사용 매뉴얼 개발

  - H/W 구성, 프로그램 기본 사용법, 고장 조치 방법 등 튜닝 검사용 

진단기 사용에 관련한 매뉴얼 개발

ㅇ 정기검사 연계를 위한 데이터셋 도출

  - 「자동차관리법」 제73조에 따른 ‘전기자동차 정기검사’에 필요한 

진단 데이터 항목 및 프로토콜* 정보 제공 가이드 개발

(EV 컨버전 실증 및 튜닝 산업 활성화 기반마련 연구)
ㅇ EV 컨버전 통합 실증

  - EV 컨버전 안전성 평가(KIT 인증), 튜닝 검사 전과정 실증

ㅇ EV 컨버전 관련 튜닝 법·제도 개정(안) 도출

  - EV 컨버전 안전성 평가(KIT 인증) 제도 개정(안) 도출

  - EV 컨버전 자동차의 튜닝검사 규정 개정(안) 및 세부지침 마련

ㅇ EV 컨버전 및 튜닝 전문인력 양성 프로그램 시범운영
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2. 단계별 성과목표 및 지표

 전략목표

전략목표

ㅇ 전기·수소차 등 친환경자동차 보급 방법 확대를 위한 전기차 전환 (EV 컨버전*) 운행 자동차 안전성 검증 체계(KIT 인증 1식, 사후관리 1식) 개발

   * 내연기관차에 모터 구동장치와 배터리 시스템을 장착하여 전기자동차로 개조

ㅇ EV 컨버전 자동차 튜닝 관련 제도 개선과 관리체계 확립을 통한 친환경자동차 튜닝 산업 활성화 기반 마련

가. 1단계 성과목표 및 지표

 단계별 성과목표
단계(평가주기) 1단계 기간 2025～2026

단계별 성과목표 관련 내역사업명

성과목표-1
EV 컨버전 자동차 안전성 평가 장비 

개발 및 시험 항목 개발 
가중치 0.5 설정 근거

EV 컨버전 자동차의 운행 안

전성을 평가하기 위한 항목 

및 평가 장비 개발을 성과목

표로 설정

전기차 전환 통합 안전 

기술개발 및 튜닝 검사 실증
성과목표-2 EV 컨버전 자동차 튜닝검사 기술 개발 가중치 0.3 설정 근거

EV 컨버전 자동차 특성을 고

려한 튜닝검사 용 진단기 및 

시나리오 개발을 성과목표로 

설정

성과목표-3
튜닝산업 활성화 방안 연구 및 
전문인력 양성 체계 개발

가중치 0.2 설정 근거

튜닝 산업 확대 방안 및 산업 

규모 통계 지표 개발하고 전

문인력 양성 체계 개발을 성

과목표로 설정



- 9 -

 성과지표
단계별

성과목표명
가중치 성과지표명 단위

구분 실적 및 목표치 지표
유형

질적
지표

성과지표 설정 사유
연도 2025 2026

성과목표-1
EV 컨버전 안전성 평가 

시스템 개발
0.5

안전성 평가 시험 

항목 개발
건

목표 2 4
산출(양)

‧ EV 컨버전 자동차 안전성 확보에 필요한 시험 항목 

개발 건수를 성과지표로 설정실적 - -

안전성 평가 장비 
개발·구축 

진척율
%

목표 - 80

결과 √
‧ EV 컨버전 자동차 안전성 평가 장비 사양서 도출 및 

장비 시제품 구축에 대한 달성도(장비별 목표 성능)를 

성과지표로 설정실적

성과목표-2
EV 컨버전 튜닝검사 

장비 개발
0.3

EV 컨버전 
자동차 튜닝 검사 
시나리오 개발 

진척율

%

목표 - 100

결과 √
‧ EV 컨버전 자동차 특성과 검사 현장 적용 가능성을 

기반으로 튜닝검사 시나리오 개발을 성과지표로 선정
실적 - -

튜닝검사용 
진단기 개발 

진척율 
%

목표 - 80
결과 √

‧ EV 컨버전 자동차 튜닝 검사 장비 사양서 도출 및 시제품 

제작에 대한 달성도(목표 성능)를 성과지표로 설정실적 - -

성과목표-3

전기자동차 튜닝 

활성화 연구 및 

전문인력 양성 체계 

개발

0.2

전기자동차 튜닝 
활성화 연구 건

목표 1 1
산출(양)

‧ 전기자동차 튜닝 산업, 자동차 산업 통계 지표 분석을 

통한 전기자동차 튜닝 활성화 방안 보고서 건수를 

성과지표로 설정실적 - -

튜닝 전문인력 
양성 체계 개발 건

목표 - 2

결과 √
‧ EV 컨버전 및 전기자동차 튜닝 실무, 안전 등에 대한 

교육 실태 조사와 교재 개발 건수를 성과지표로 설정
실적 - -

계
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 성과지표의 목표치 및 측정방법
성과지표명 목표치 설정방법 및 근거 측정산식 및 방법, 시기 자료 출처

안전성 평가 시험 항목 개발

• 「자동차 튜닝에 관한 규정」에 따른 시험을 

기준으로 안전성 평가항목 및 지침 개발

을 성과지표로 설정

[측정산식]

• 시험 항목 개발 건수 = ∑ 시험 항목별 시험 지침서

 - 「자동차 튜닝에 관한 규정」 [별표4] 안전성확인 시험에 관한 시험을 

기준으로 안전성 평가 항목 개발

[측정시기 및 방법] 

• 측정 방법 : 각 평가항목별 평가 방법에 따른 증빙서류 제시

• 측정 대상기간 : 당해연도 1월1일부터 12월31일까지

• 측정 시기 : 차년도 1월말

• 관련 법령 제개정 문서 등

안전성 평가 장비 개발·구축 진척율

• 장비 시제품 개발 성과물을 확인할 수 

있도록 요소기술 별 목표 성능 측정 가능

하도록 설정

[측정산식]

• 요소기술 성능 지표(%) = 각 요소기술 별 달성도 평균

    * 달성도 : 해당연도 요소기술 목표치 / 요소기술 달성치 × 100

    * 단 목표치를 초과 달성할 경우 100%로 결정

[측정시기 및 방법] 

• 측정 방법 : 각 평가항목별 평가 방법에 따른 증빙서류 제시

• 측정 대상기간 : 당해연도 1월1일부터 12월31일까지

• 측정 시기 : 차년도 1월말

• 국토교통R&D 사업관리시스템

EV 컨버전 자동차 튜닝 검사 

시나리오 개발 진척율

• 「자동차관리법 시행규칙」에 따른 튜닝 

검사 방법을 기준으로 EV 컨버전 자동차 

튜닝검사 시나리오 개발을 성과지표로 

설정

[측정산식]

• 진척율 = 튜닝 검사 순서별 검사 방법 및 기준 확립 정도

[측정시기 및 방법] 

• 측정 방법 : 각 평가항목별 평가 방법에 따른 증빙서류 제시

• 측정 대상기간 : 당해연도 1월1일부터 12월31일까지

• 측정 시기 : 연구종료년도 12월말

• 관련 법령 제개정 문서 등

튜닝검사용 진단기 개발 

• 장비 시제품 개발 성과물을 확인할 수 

있도록 요소기술 별 목표 성능 측정 가능

하도록 설정

[측정산식]

• 요소기술 성능 지표(%) = 각 요소기술 별 달성도 평균

    * 달성도 : 해당연도 요소기술 목표치 / 요소기술 달성치 × 100

    * 단 목표치를 초과 달성할 경우 100%로 결정

[측정시기 및 방법] 

• 측정 방법 : 각 평가항목별 평가 방법에 따른 증빙서류 제시

• 측정 대상기간 : 당해연도 1월1일부터 12월31일까지

• 국토교통R&D 사업관리시스템
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• 측정 시기 : 차년도 1월말

전기자동차 튜닝 활성화 연구

• 정부의 친환경자동차 정책, 산업 현황 

등을 반영한 전기자동차 튜닝 활성화 방

안 연구 보고서를 지표로 설정

[측정산식]

• 활성화 방안 연구 = ∑ 활성화 방안 보고서

[측정시기 및 방법] 

• 측정 방법 : 각 평가항목별 평가 방법에 따른 증빙서류 제시

• 측정 대상기간 : 당해연도 1월1일부터 12월31일까지

• 측정 시기 : 차년도 1월말

• 과제 연차실적보고서, 활성화 방안 

개별 보고서 등

튜닝 전문인력 양성 체계 개발

• 튜닝 종사자 실무 능력 제고 및 작업자 

안전 확보를 위하여 전문 인력 양성 프로

그램 개발 건수를 지표로 설정

[측정산식]

• 튜닝 전문인력 얀성 체계 개발 = ∑ 인력 양성 프로그램 건수

[측정시기 및 방법] 

• 측정 방법 : 각 평가항목별 평가 방법에 따른 증빙서류 제시

• 측정 대상기간 : 당해연도 1월1일부터 12월31일까지

• 측정 시기 : 차년도 1월말

• 과제 연차실적보고서, 인력양성 프

로그램 개별 보고서 등



- 12 -

나. 2단계 성과 목표 및 지표

 단계별 성과목표
단계(평가주기) 2단계 기간 2027～2028

단계별 성과목표 관련 내역사업명

성과목표-1
EV 컨버전 자동차 안전성 평가 장비 

검증 및 시험 항목 고도화
가중치 0.5 설정 근거 ④

전기차 전환 통합 안전 

기술개발 및 튜닝 검사 실증

성과목표-2 EV 컨버전 자동차 정기검사 기술 개발 가중치 0.3 설정 근거

성과목표-3
EV 컨버전 자동차 튜닝 과정 실증 및 
튜닝 관련 제도 개정(안) 도출

가중치 0.2 설정 근거

 성과지표
단계별

성과목표명
가중치 성과지표명 단위

구분 실적 및 목표치 지표
유형

질적
지표

성과지표 설정 사유
연도 2027 2028

성과목표-1

EV 컨버전 자동차 

안전성 평가 장비 검증 

및 시험 항목 고도화

0.5

안전성 평가 장비 

매뉴얼 개발
건

목표 1 1
산출(양) -

‧ EV 컨버전 안전성 평가 장비 사용자 안전 확보를 위한 

관리 매뉴얼 개발 건수를 성과지표로 설정실적 - -

공인기관 인증 건
목표 - 1

산출(양) -
‧ EV 컨버전 안전성 평가 장비에 대한 공인기관 인증 

건수를 성과지표로 설정실적 - -

성과목표-2
EV 컨버전 자동차 

정기검사 기술 개발
0.3

EV 컨버전 
자동차 정기 검사 
시나리오 개발 

%
목표 - 100

결과 √
‧ EV 컨버전 자동차 특성과 검사 현장 적용 가능성을 

기반으로 정기검사 시나리오 개발을 성과지표로 선정실적 - -

정기검사 연계 
데이터셋 도출 %

목표 70 100
결과 √

‧ EV 컨버전 자동차 정기검사 수검에 필요한 데이터 항목 

분석·도출 및 프로토콜 정보 제공 가이드를 성과지표로 

설정실적 - -

성과목표-3

EV 컨버전 자동차 튜닝 

과정 실증 및 튜닝 관련 

제도 개정(안) 도출

0.2

EV 컨버전 실증 건
목표 3

산출(양) -
‧ 연구 목표에 따른 최종 성과를 확인할 수 있도록 EV 

컨버전 KIT, 튜닝 검사 실증을 성과지표로 설정실적 - -

EV 컨버전 관련 
제도 개정(안) 

도출
건

목표 3 2
결과 √

‧ 자동차 관리법, 튜닝 고시 등에 근거하여 EV 컨버전이 

원활히 이루어질 수 있도록 관련 제도 개정(안) 도출을 

성과지표로 설정실적 - -

계
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 성과지표의 목표치 및 측정방법
성과지표명 목표치 설정방법 및 근거 측정산식 및 방법, 시기 자료 출처

안전성 평가 장비 매뉴얼 개발
• 작업자 작업안전 확보를 위한 시험장비 

운용 및 안전 관련 매뉴얼을 지표로 설정

[측정산식]

• 매뉴얼 개발 건수 = ∑매뉴얼 책자

[측정시기 및 방법] 

• 측정 방법 : 각 평가항목별 평가 방법에 따른 증빙서류 제시

• 측정 대상기간 : 당해연도 1월1일부터 12월31일까지

• 측정 시기 : 연구종료년도 12월말

• 과제 연차실적보고서, 매뉴얼 등

공인기관 인증

• 연구사업의 주요 개발 성과물을 확인할 

수 있도록 요소기술의 공인성적서 등  

시제품 성능 측정 가능한 지표를 설정

[측정산식]

• 
요소기술 성능 지표(%) = 각 요소기술 별 달성도 평균

    * 달성도 : 해당연도 요소기술 목표치 / 요소기술 달성치 × 100

    * 단 목표치를 초과 달성할 경우 100%로 결정

[측정시기 및 방법] 

• 측정 방법 : 각 평가항목별 평가 방법에 따른 증빙서류 제시

• 측정 대상기간 : 당해연도 1월1일부터 12월31일까지

• 측정 시기 : 연구종료년도 12월말

• 국토교통R&D 사업관리시스템

EV 컨버전 자동차 정기 검사 

시나리오 개발 

• 「자동차관리법」 제73조에 따른 정기 검

사를 기준으로 EV 컨버전 자동차 튜닝검

사 시나리오 개발을 성과지표로 설정

[측정산식]

• 진척율 = 정기 검사 순서별 검사 방법 및 기준 확립 정도

[측정시기 및 방법] 

• 측정 방법 : 각 평가항목별 평가 방법에 따른 증빙서류 제시

• 측정 대상기간 : 당해연도 1월1일부터 12월31일까지

• 측정 시기 : 연구종료년도 12월말

• 관련 법령 제개정 문서 등

정기검사 연계 데이터셋 도출

• 「자동차관리법」 제73조의 정기검사 연계

할 수 있도록 데이터셋 도출을 목표로 

선정

[측정산식]

• 정기검사데이터셋도출 전기자동차정기검사진단항목
컨버전자동차진단항목

[측정시기 및 방법]

• 측정 방법 : 각 평가항목별 평가 방법에 따른 증빙서류 제시

• 측정 대상기간 : 당해연도 1월1일부터 12월31일까지

• 측정 시기 : 연구종료년도 12월말

• 과제 연차실적보고서, 진단기 데이

터셋 등
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EV 컨버전 실증

• EV 컨버전 KIT 실증, 튜닝 검사 실증을 

확인할 수 있도록 실증 운영 보고서를 

성과지표로 설정

[측정산식]

• 실증 건수 = ∑실증 운영 보고서

[측정시기 및 방법]

• 측정 방법 : 각 평가항목별 평가 방법에 따른 증빙서류 제시

• 측정 대상기간 : 당해연도 1월1일부터 12월31일까지

• 측정 시기 : 연구종료년도 12월말

• 과제 연차실적보고서 등

EV 컨버전 관련 제도 개정(안) 도출
• 사업 성과의 법제도화를 위해 현 정부의 

운영방침을 고려하여 성과지표로 설정

[측정산식]

• 제도·정책 제안 건수 = ∑부처에 전달된 제도·정책 제안 건수

[측정시기 및 방법]

• 매년 말에 본 사업을 통해 부처에 전달된 모든 제도·정책 제안보고서를 

기준(보고서 내 제안 건수)으로 성과평가

• 측정 대상기간 : 당해연도 1월1일부터 12월31일까지

• 측정 시기 : 연구종료년도 12월말

• 관련 법령 제개정 문서 등
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[참고] 성과목표 및 지표 총괄표

구  분 내용

전략목표 EV 컨버전 자동차 튜닝 안전성 평가 기술 개발 및 사후관리체계 확립을 통한 튜닝 산업 활성화

(최종)

성과목표

(1단계, ‘25∼’26년) EV 컨버전 안전성 평가 기술 및 사후관리 기술 개발

 - EV 컨버전 안전성 평가(KIT 인증) 시험 항목 개발 (’25년) 2(건) → (’26년) 4(건)

 - EV 컨버전 안전성 평가(KIT 인증) 시험 장비 시제품 개발 (’25년) 0(%) → (’26년) 80(%)

 - EV 컨버전 튜닝검사 시나리오 개발 (’25년) 0(%) → (’26년) 100(%)

 - EV 컨버전 튜닝검사용 진단기 시제품 개발 (’25년) 0(%) → (’26년) 80(%)

 - 전기자동차 튜닝 활성화 연구 (’25년) 1(건) → (’26년) 1(건)

 - 튜닝 전문인력 양성 체계 개발 (’25년) 0(건) → (’26년) 2(건)

(2단계, ‘27∼’28년) EV 컨버전 자동차 튜닝 전과정 실증 및 튜닝 관련 제도 개정(안) 도출

 - EV 컨버전 안전성 평가(KIT 인증) 시험 장비 매뉴얼 개발 (’27년) 1(건) → (’28년) 1(건)

 - EV 컨버전 안전성 평가(KIT 인증) 시험 장비 공인인증 (’27년) 0(건) → (’28년) 1(건)

 - EV 컨버전 정기검사 시나리오 개발 (’27년) 0(%) → (’28년) 100(%)

 - EV 컨버전 정기검사 연계 데이터셋 도출 (’27년) 70(%) → (’28년) 100(%)

 - EV 컨버전 자동차 튜닝 실증 (’27년) 0(건) → (’28년) 3(건)

 - EV 컨버전 관련 튜닝 제도 개정(안)도출 (’27년) 3(건) → (’28년) 2(건)

단계별

성과목표 

및 지표

1단계(2025년도~2026년도)

단계별 성과목표 가중치

성과지표

 지표명
지표

구분

§ EV 컨버전 안전성 평가 시스템
개발

0.5 안전성 평가 시험 항목 개발 -
안전성 평가 장비 개발·구축 진척율 질

§ EV 컨버전 튜닝검사 장비 개발 0.3
EV 컨버전 자동차 튜닝 검사 시나리오 

개발 진척율 질
튜닝검사용 진단기 개발 진척율 질

§ 전기자동차 튜닝 활성화 연구 및
전문인력 양성 체계 개발

0.2 전기자동차 튜닝 활성화 연구 -
튜닝 전문인력 양성 체계 개발 질

2단계(2027년도~2028년도)

단계별 성과목표 가중치
성과지표

 지표명
지표

구분

EV 컨버전 자동차 안전성 평가 장비 검증 

및 시험 항목 고도화
0.5

안전성 평가 장비 매뉴얼 개발 -
공인기관 인증 -

EV 컨버전 자동차 정기검사 기술 개발 0.3

EV 컨버전 자동차 정기 검사 시나리오 
개발 

질
질정기검사 연계 데이터셋 도출
-

EV 컨버전 자동차 튜닝 과정 실증 및 튜닝 

관련 제도 개정(안) 도출
0.2

EV 컨버전 실증
질EV 컨버전 관련 제도 개정(안) 도출

※ 사업 특성상 필요시 ‘3단계’ 사업추진 단계로 양식을 변경하여 추가･작성 가능
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3. 사업평가 계획

평가연도
평가대상 기간/ 

해당 단계
평가대상 성과목표 평가 시기 설정 사유

2027
2025~2026

(총 2년)/1단계

⦁EV 컨버전 안전성 평가(KIT 인증) 시험 항목 개발

  : (’25년) 2(건) → (’26년) 4(건)

⦁EV 컨버전 안전성 평가(KIT 인증) 시험 장비 시제품 개발

  : (’25년) 0(%) → (’26년) 80(%)

⦁EV 컨버전 튜닝검사 시나리오 개발

  : (’25년) 0(%) → (’26년) 100(%)

⦁EV 컨버전 튜닝검사용 진단기 시제품 개발

  : (’25년) 0(%) → (’26년) 80(%)

⦁전기자동차 튜닝 활성화 연구

  : (’25년) 1(건) → (’26년) 1(건)

⦁튜닝 전문인력 양성 체계 개발

  : (’25년) 0(건) → (’26년) 2(건)

국가연구개발혁신법에 의해 

단계평가로 조정되어

 1단계 연구개발 평가

2029
2027~2028

(총 2년)/2단계

⦁EV 컨버전 안전성 평가(KIT 인증) 시험 장비 매뉴얼 개발

  : (’27년) 1(건) → (’28년) 1(건)

⦁EV 컨버전 안전성 평가(KIT 인증) 시험 장비 공인인증

  : (’27년) 0(건) → (’28년) 1(건)

⦁EV 컨버전 정기검사 시나리오 개발

  : (’27년) 0(%) → (’28년) 100(%)

⦁EV 컨버전 정기검사 연계 데이터셋 도출

  : (’27년) 70(%) → (’28년) 100(%)

⦁EV 컨버전 자동차 튜닝 실증

  : (’27년) 0(건) → (’28년) 3(건)

⦁EV 컨버전 관련 튜닝 제도 개정(안)도출

  : (’27년) 3(건) → (’28년) 2(건)

국가연구개발혁신법에 의해 

단계평가로 조정되어

 2단계 연구개발 평가



- 17 -

4. 핵심특허 등 지식재산권 창출 활동(해당하는 경우 추가 작성)
 
 사업 내용

지식재산

관련

예산 규모

<Y연도 신규사업>
(백만원)

구분 Y년도 예산 Y+1년도 예산 Y+2년도 예산 Y+3년도 예산 Y+4년도 예산

□ 세부사업명 총 예산

▪ 내역사업명 1 총 예산

▪ 내역사업명 2 총 예산

□ 비목(합계) ① 

▪비목명(특허정보 조사비)

▪비목명(특허자료 구입비)

<기존사업>
(백만원)

구분 Y-2년도 예산 Y-1년도 예산 Y년도 예산 Y+1년도 예산 Y+2년도 예산

□ 세부사업명 총 예산

▪ 내역사업명 1 총 예산

▪ 내역사업명 2 총 예산

□ 비목(합계) ① 

▪비목명(특허정보 조사비)

▪비목명(특허자료 구입비)

지식재산

관련

세부내용

내역사업(전략과제)별 주요 내용

ㅇ지식재산권 개발 / 지식재산 사업화 지원 / 지식재산 기반구축 ② 

내역사업(전략과제) 주요 내용

5G 통신표준 선도 ㅇ (주요 내용 기술)
 -

5G 통신표준 특허개발 ㅇ (주요 내용 기술)
 -

표준특허 해외출원 지원 ㅇ (주요 내용 기술)
 -

지식재산권 개발 계획 ③

연도 내역사업명 대표 핵심특허 주요내용 질적 수준 목표 

Y년도
④ ⑤

Y+1년도

Y+2년도

* 해당과제의 신규/기존 사업 여부 및 연차에 맞게 양식을 변경 또는 추가해서 작성

⑥ 핵심개발 내용 및 질적 수준 목표의 설정 근거

ㅇ (주요 설정 근거 기술)
 -

ㅇ (주요 설정 근거 기술)
 -
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  사업추진체계 및 추진전략

사업수행주체

ㅇ 추진주체 간 역할분담: 부처-전문기관-사업단 또는 센터 ①

수행주체 역할 세부내용

부처 ㅇ 지식재산권 개발 / 사업화 지원 / 기반구축 역할 및 업무분장 내용

전문기관 ㅇ 지식재산권 개발 / 사업화 지원 / 기반구축 역할 및 업무분장 내용

사업단 / 센터 ㅇ 지식재산권 개발 / 사업화 지원 / 기반구축 역할 및 업무분장 내용

지식재산

관련

사업추진전략

 IP-R&D 추진전략 및 체계 ②

ㅇ 추진전략 개념도, 사업추진의 흐름도 등 제시
ㅇ 사업추진 주체별, 전략별 추진체계 제시 
ㅇ 역할 및 수행 주체별 협력 방안 제시

IP-R&D 전주기 사업 및 목표 관리 계획  

ㅇ IP-R&D 전주기별 사업 추진 및 관리 계획 ③ 
ㅇ IP-R&D 활동 및 목표관리 계획 ④

 

연도
내역

사업명

사업관리 관점의 IP와 R&D 연계 활동 목표
대표성과

기획(Plan) 연구개발(Do) 평가(See)

Y년도

Y+2년도

* 해당과제의 연차에 맞게 양식을 추가해서 작성

지식재산

관련

위험요인 및

극복방안

구분 위험요인 극복방안

유사특허 발견 ⑤ ⑥

5. 성과 활용·확산 계획서 제출 계획(계속사업은 작성 불요)

사업 종료 연도 성과확용·확산 계획서 제출 연도

 ① ②


